




ECONOMIA **SOLIDALE** CIRCOLARE

Progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e politiche sociali,
DLGS 117, 3 luglio 2017 art. 72, anno finanziario 2018

Durata: 18 mesi (25 giugno 2019 – 25 dicembre 2020)

Soggetti attuatori: CNCA, capofila; Cittadinanzattiva, partner, CICA, partner



PRINCIPALI ATTIVITÀ

Attività di riferimento di cui al precedente paragrafo n. 7	Mesi (colorare le celle interessate)																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1 DIREZIONE E COORDINAMENTO																							
1.1 Comitato di coordinamento																							
2 RICERCA																							
2.1 Indagine on line																							
2.2 Dossier																							
2.3 Linee guida/orientamenti																							
3 FORMAZIONE																							
3.1 Percorsi formativi																							
4 INTERVENTI TERRITORIALI																							
4.1 Sperimentazione 10 interventi di economia circolare solidale																							
4.2 Focal point di consulenza nazionale																							
4.3 Stipula patti/intese territoriali																							
5 COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE																							
5.1 Logo, sito web, 4 newsletter, 4 comunicati stampa																							
5.2 Iniziativa di lancio : Road show																							
5.3 Concorso d'idee																							
5.4 Campagna di sensibilizzazione																							
5.5 Pubblicazione																							
5.6 Convegno finale																							
6 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE																							
6.1 Disegno di valutazione																							
6.2 Laboratorio di Co-design																							
6.3 Sviluppo modulo on line su piattaforma																							
6.4 Report semestrali																							



RICERCA	azioni	tempi
Indagine on line	somministrazione 2 questionari	fatto
casi di studio	analisi 7 casi di studio con IS2 e griglia ESC	aprile/maggio
dossier documentale	elaborazione testo per attività formativa	aprile
linee guida	elaborazione testo per attivazione sperimentazioni	maggio/giugno



Formazione	azioni	tempi
Seminario iniziale	Seminario formativo on line (1 modulo di 4 ore)	2 aprile
Seminari formativi itineranti	6 moduli di 4 ore per area Nord 4 moduli di 4 ore per area Centro 4 moduli di 4 ore per area Sud	maggio - dicembre
Seminario finale	Seminario formativo di 2 moduli (8 ore)	a fine progetto. Ipotesi: marzo 2021



interventi territoriali	azioni	tempi
sperimentazione almeno 10 interventi di ESC	tutoraggio inserimenti socio-lavorativi	maggio - dicembre
focal point di consulenza	consulenze ai gruppi	maggio - dicembre
stipula patti e intese territoriali	costruzioni partnership territoriali	maggio - dicembre



RISULTATI ATTESI



- **SULLE POLITICHE:** definire e misurare l'impatto sociale delle esperienze ESC con la realizzazione della piattaforma Open Impact.
- **SULL'OPINIONE PUBBLICA:** incremento della consapevolezza nell'opinione pubblica del valore etico di queste esperienze e lo sviluppo di condizioni di maggiore credibilità sociale delle medesime; 50mila persone raggiunte con la campagna di sensibilizzazione
- **SULLE RETI:** rafforzamento della capacità delle reti nazionali costituenti la partnership di fornire servizi per l'avvio e lo sviluppo di esperienze di economia solidale circolare agli enti del Terzo settore. 10 Patti e intese territoriali;
- **SULLE ORGANIZZAZIONI:** incremento e qualificazione delle organizzazioni attivamente coinvolte in questo tipo di esperienze; sperimentazione del modello ESC, secondo le linee guida elaborate, su almeno 10 organizzazioni
- **SUGLI OPERATORI:** maggiori competenze negli operatori del settore: 400 operatori privato sociale, 100 operatori enti pubblici, attraverso 28 moduli formativi da 4 ore
- **SULLE PERSONE VULNERABILI:** incremento delle opportunità di inclusione socio lavorativa per circa 200 persone in condizione di fragilità, afferenti a diversi gruppi target: ex detenuti, disabili, migranti, disoccupati di lungo corso, neet, ex tossicodipendenti, donne vittime di sfruttamento e tratta.

